

中国纤维素行业协会文件

中纤协字〔2025〕33 号

关于《工业用硝化纤维素》国家标准 项目组成立的通知

各相关单位：

国家标准委下发《国家标准委关于下达 2025 年第六批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2025〕34 号），《工业用硝化纤维素》项目在列其中。

为了更好的完成标准编制工作，保障国家标准的科学规范性，按照项目进度要求，经研究决定成立《工业用硝化纤维素》国家标准项目组。

项目组成员具体安排如下：

一、领导小组

领导小组组长：陆殿林

领导小组成员：朱华、张晓志、赵晨

职责：全面统筹、决策标准制定过程的各项工作，监督项目整体规划，把控项目进度与质量。

二、项目技术组

技术组负责人: 彭欢

职责: 组织整个标准编制工作, 包括安排工作计划、撰写标准文本、组织研讨调研、试验验证、协调征集意见等。

三、专家组

专家组组长: 张晓志

专家组成员: 邓维平、张晓晖、赵利斌、张皋等。

职责: 提供专业技术意见, 参与各阶段评审和标准内容讨论, 确保标准的合理科学规范。

四、起草单位

起草单位成员: 北方化学工业股份有限公司、中国北方化学研究院集团有限公司、中国纤维素行业协会等

职责: 积极配合主编单位工作, 按要求提供相关数据和技术支持, 参与标准草案的讨论和修改。

五、项目办公室

联络员: 卢 英 孟先利

职责: 配合项目工作, 会议组织、文件起草, 与相关单位对接联络。

附件：《工业用硝化纤维素》国标项目进度计划表



主送：中国北方化学研究院集团有限公司、北方化学工业股份有限公司

抄送：各有关单位，协会领导，标委会，秘书处（存）

中国纤维素行业协会

2025年8月15日印发

附件

《工业用硝化纤维素》国标项目进度计划表

时间	会议名称	会议内容	备注
2025 年 7 月	国标委计划	收到国标委计划通知	
2025 年 7 月	项目预备工作会	发布立项公告，工作计划讨论	完成
2025 年 8 月	起草单位和起草人征集	发出起草单位和起草人征集通知	完成
2025 年 8 月	项目组成成立工作会	成立项目领导组、项目技术负责人、专家组	
2025 年 8 月	第一次草案评审会	标准草案一稿评审会	
2025 年 9 月	第二次编制工作推进会	标准草案二稿研讨和编制说明	
2025 年 11 月	第三次编制工作推进会	标准草案三稿研讨和编制说明	
2026 年 1 月	第四次编制工作推进会	研讨标准征求意见稿，发出征求意见稿通知	
2026 年 2 月	标准征求意见稿审核会	对标准征求意见稿和编制说明进行审核	征求意见 60 天
2026 年 4 月	征求意见汇总研讨会	汇总征集意见，讨论形成公开意见汇总处理表	
2026 年 5 月	第一次送审稿研讨会	讨论送审稿和编制说明	
2026 年 6 月	修订送审稿工作会	对送审稿和编制说明进行修订	
2026 年 7 月	送审稿定稿评审会	对送审稿、编制说明和公开意见汇总处理表评审定稿	

2026 年 8 月	上报送审稿	标准送审稿报化工联合会技术委员会技术审核	
2026 年 9-10 月	报批稿修订工作会议	根据审查意见形成国家标准报批稿、编制说明和意见处理表	
2026 年 12 月 30 日之前	发布	国标委平台发布标准	18 个月截止
2027 年 1 月	出版	出版社校对印刷	
2027 年 2 月之后	项目宣贯会	组织召开标准发布宣贯培训会	